




Gant prévisionnel SAE2.05

Dates			
Start	27/05/2025 08:00	Finish	07/10/3085721 09:06
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start	27/05/2025 08:00	Actual Finish	17/06/2025 11:56

Duration			
Scheduled	804497833,278 jours	Remaining	804497833,278 jours
Baseline	0 jours	Actual	0 jours
		Percent Complete	94 %

Work			
Scheduled	46,947 heures	Remaining	0,757 heures
Baseline	0 heures	Actual	46,189 heures

Costs			
Scheduled	2297,35 €	Remaining	34,54 €
Baseline	0,00 €	Actual	2262,81 €
		Variance	-2211,58 €

Notes			
-------	--	--	--

Task Information

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
1	Conception	0 jours				null
2	Interface/Affichage	0 jours				null
3	Contenu du mail	0 jours				null
4	Contenu de la facture	0 jours				null
5	Prérequis de suppression de	0 jours				null
6	Programmation	0 jours				null
7	Liste	0 jours				null
8	Tri de la liste des membres(par	0 jours				null
9	Filtrage de la liste des membres	0 jours				null
10	Modifications des données	0 jours				null
11	Modification paiement	0 jours				null
12	Suppression paiement	0 jours				null
13	Désinscription d'un utilisateur à	0 jours				null
14	Génération de documents	0 jours				null
15	Mails de rappel	0 jours				null
16	Génération de factures de	0 jours				null
17	Recette	0 jours				null
18	Liste	0 jours				null
19	Tri de la liste des membres	0 jours				null
20	Filtrage de la liste des membres	0 jours				null
21	Tri & filtrage (simultané) de la	0 jours				null
22	Ergonomie et affichage	0 jours				null
23	Modification des données	0 jours				null
24	Modification paiement	0 jours				null
25	Suppression paiement	0 jours				null
26	Désinscription d'un élève à un	0 jours				null
27	Génération de documents	0 jours				null
28	Mails de rappel	0 jours				null
29	Génération de factures	0 jours				null
30	Fin	0 jours				null

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
----	-----	----------	----------------	-----------------	----------	---------------

Task Information

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
1	Conception	3,507 jours	27/05/2025 08:00	02/06/2025 10:01	100 %	\$ 808,33	16,167 heures
2	Interface/Affichage	3,507 jours	27/05/2025 08:00	02/06/2025 10:01	100 %	\$ 620,08	12,402 heures
3	Contenu du mail	0,031 jours	27/05/2025 08:00	27/05/2025 08:07	100 %	\$ 6,25	0,125 heures
4	Contenu de la facture	0,035 jours	27/05/2025 08:00	27/05/2025 08:08	100 %	\$ 7,00	0,14 heures
5	Prérequis de suppression de	0,875 jours	30/05/2025 08:00	30/05/2025 11:30	100 %	\$ 175,00	3,5 heures
6	Programmation	10,715 jours	02/06/2025 09:05	17/06/2025 11:56	98 %	\$ 1448,96	29,979 heures
7	Liste	10,479 jours	02/06/2025 10:01	17/06/2025 11:56	100 %	\$ 1145,00	22,9 heures
8	Tri de la liste des membres(par	10,479 jours	02/06/2025 10:01	17/06/2025 11:56	100 %	\$ 1045,00	20,9 heures
9	Filtrage de la liste des membres	0,5 jours	05/06/2025 09:05	05/06/2025 11:05	100 %	\$ 100,00	2 heures
10	Modifications des données	3,75 jours	02/06/2025 09:05	06/06/2025 08:05	94 %	\$ 199,46	4,989 heures
11	Modification paiement	0,333 jours	02/06/2025 09:05	02/06/2025 10:25	80 %	\$ 50,00	2 heures
12	Suppression paiement	0,167 jours	02/06/2025 09:05	02/06/2025 09:45	100 %	\$ 39,46	0,789 heures
13	Désinscription d'un utilisateur à	1,75 jours	04/06/2025 09:05	06/06/2025 08:05	100 %	\$ 110,00	2,2 heures
14	Génération de documents	2,979 jours	04/06/2025 09:05	10/06/2025 09:00	85 %	\$ 104,50	2,09 heures
15	Mails de rappel	0,123 jours	04/06/2025 09:05	04/06/2025 09:34	12 %	\$ 17,00	0,34 heures
16	Génération de factures de	0,979 jours	06/06/2025 09:05	10/06/2025 09:00	100 %	\$ 87,50	1,75 heures
17	Recette	6,223 jours	10/06/2025 10:15	18/06/2025 11:08	30 %	\$ 186,29	3,726 heures
18	Liste	0,799 jours	17/06/2025 11:56	18/06/2025 11:08	100 %	\$ 11,50	0,23 heures
19	Tri de la liste des membres	0,005 jours	17/06/2025 11:56	17/06/2025 11:57	100 %	\$ 1,00	0,02 heures
20	Filtrage de la liste des membres	0,005 jours	17/06/2025 11:56	17/06/2025 11:57	100 %	\$ 1,00	0,02 heures
21	Tri & filtrage (simultané) de la	0,04 jours	17/06/2025 11:56	18/06/2025 08:06	100 %	\$ 8,00	0,16 heures
22	Ergonomie et affichage	0,403 jours	18/06/2025 09:31	18/06/2025 11:08	100 %	\$ 1,50	0,03 heures
23	Modification des données	1,594 jours	10/06/2025 10:15	12/06/2025 08:37	12 %	\$ 148,54	2,971 heures
24	Modification paiement	0,01 jours	10/06/2025 10:15	11/06/2025 08:45	100 %	\$ 2,00	0,04 heures
25	Suppression paiement	0,812 jours	11/06/2025 09:22	12/06/2025 08:37	0 %	\$ 131,24	2,625 heures
26	Désinscription d'un élève à un	0,702 jours	11/06/2025 08:45	11/06/2025 11:33	100 %	\$ 15,31	0,306 heures
27	Génération de documents	0,667 jours	11/06/2025 09:49	12/06/2025 08:30	100 %	\$ 26,25	0,525 heures
28	Mails de rappel	0,37 jours	11/06/2025 09:49	11/06/2025 11:18	100 %	\$ 20,00	0,4 heures
29	Génération de factures	0,406 jours	11/06/2025 10:15	11/06/2025 11:52	100 %	\$ 6,25	0,125 heures
30	Fin	0 jours	12/06/2025 08:30	12/06/2025 08:30	0 %	\$ 0,00	0 heures

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
----	-----	-------	-------	-----	---------------------	------	---------

Who Does What

ID ressource		Ressource							
1		Equipe							
ID	Tâche	ID tâche	Unités d'affectation	Travail	Travail réel	Travail	Durée	D	
	Modification paiement	11	100 %	1 heure	0,933 heures	0,067 heures	0,25 jours	02/06/2025	
				1 heure	0,933 heures	0,067 heures			
2		Maël Delerue							
ID	Tâche	ID tâche	Unités d'affectation	Travail	Travail réel	Travail	Durée	D	
	Modification paiement	11	25 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	02/06/2025	
	Contenu du mail	3	100 %	0,125 heures	0,125 heures	0 heures	0,031 jours	27/05/2025	
	Mails de rappel	28	100 %	0,4 heures	0,4 heures	0 heures	0,1 jours	11/06/2025	
	Suppression paiement	25	100 %	2,625 heures	2,624 heures	0 heures	0,656 jours	11/06/2025	
	Mails de rappel	15	30 %	0,2 heures	0,049 heures	0,151 heures	0,05 jours	04/06/2025	
	Filtrage de la liste des membres	20	100 %	0,02 heures	0,02 heures	0 heures	0,005 jours	17/06/2025	
	Tri & filtrage (simultané) de la	21	100 %	0,16 heures	0,16 heures	0 heures	0,04 jours	17/06/2025	
	Suppression paiement	12	50 %	0,333 heures	0,333 heures	0 heures	0,167 jours	02/06/2025	
	Génération de factures	29	100 %	0,125 heures	0,125 heures	0 heures	0,031 jours	11/06/2025	
	Désinscription d'un élève à un	26	100 %	0,306 heures	0,306 heures	0 heures	0,077 jours	11/06/2025	
	Tri de la liste des membres	19	100 %	0,02 heures	0,02 heures	0 heures	0,005 jours	17/06/2025	
	Ergonomie et affichage	22	100 %	0,03 heures	0,03 heures	0 heures	0,007 jours	18/06/2025	
	Modification paiement	24	100 %	0,04 heures	0,04 heures	0 heures	0,01 jours	10/06/2025	
				4,384 heures	4,233 heures	0,151 heures			
3		Mael Udin--Yver							
ID	Tâche	ID tâche	Unités d'affectation	Travail	Travail réel	Travail	Durée	D	
	Modification paiement	11	75 %	1 heure	0,7 heures	0,3 heures	0,333 jours	02/06/2025	
	Suppression paiement	12	50 %	0,456 heures	0,456 heures	0 heures	0,114 jours	02/06/2025	

ID ressource	Ressource								
	Génération de factures de	16	75 %	0,75 heures	0,75 heures	0 heures	0,25 jours	10/06/2025	
	Tri de la liste des membres(par	8	90 %	19 heures	19 heures	0 heures	4,75 jours	02/06/2025	
	Mails de rappel	15	70 %	0,14 heures	0 heures	0,14 heures	0,05 jours	04/06/2025	
	Désinscription d'un utilisateur à	13	10 %	0,2 heures	0,2 heures	0 heures	0,5 jours	05/06/2025	
	Filtrage de la liste des membres	9	100 %	2 heures	2 heures	0 heures	0,5 jours	05/06/2025	
	Désinscription d'un élève à un	26	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	11/06/2025	
	Mails de rappel	28	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	11/06/2025	
	Interface/Affichage	2	60 %	8,858 heures	8,858 heures	0 heures	2,215 jours	27/05/2025	
	Prérequis de suppression de	5	100 %	3,5 heures	3,5 heures	0 heures	0,875 jours	30/05/2025	
	Génération de factures	29	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	11/06/2025	
				35,904 heures	35,464 heures	0,44 heures			

4	Julien Lefrancois								
ID	Tâche	ID tâche	Unités d'affectation	Travail	Travail réel	Travail	Durée		D
	Ergonomie et affichage	22	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	18/06/2025	
	Suppression paiement	25	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	11/06/2025	
	Contenu de la facture	4	100 %	0,14 heures	0,14 heures	0 heures	0,035 jours	27/05/2025	
	Interface/Affichage	2	40 %	3,543 heures	3,543 heures	0 heures	2,215 jours	28/05/2025	
	Génération de factures de	16	25 %	1 heure	1 heure	0 heures	0,25 jours	06/06/2025	
	Tri de la liste des membres(par	8	10 %	1,9 heures	1,9 heures	0 heures	4,75 jours	11/06/2025	
	Modification paiement	24	0 %	0 heures	0 heures	0 heures	0 jours	10/06/2025	
	Désinscription d'un utilisateur à	13	90 %	2 heures	2 heures	0 heures	0,5 jours	04/06/2025	
				8,583 heures	8,583 heures	0 heures			