




Equipe	
Coût	2723,50 €
Budget	0,00 €

Maël Delerue	
Coût	820,50 €
Budget	0,00 €

Mael Udin--Yver	
Coût	958,50 €
Budget	0,00 €

Julien Lefrancois	
Coût	944,50 €
Budget	0,00 €

Gant prévisionnel SAE2.05

Dates			
Start	27/05/2025 08:00	Finish	12/06/2025 08:30
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	10,125 jours	Remaining	10,125 jours
Baseline	0 jours	Actual	0 jours
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	54,47 heures	Remaining	54,47 heures
Baseline	0 heures	Actual	0 heures

Costs			
Scheduled	2723,50 €	Remaining	2723,50 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Notes			
-------	--	--	--

Task Information

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
1	Conception	0 jours				null
2	Interface/Affichage	0 jours				null
3	Contenu du mail	0 jours				null
4	Contenu de la facture	0 jours				null
5	Prérequis de suppression de	0 jours				null
6	Programmation	0 jours				null
7	Liste	0 jours				null
8	Tri de la liste des membres(par	0 jours				null
9	Filtrage de la liste des membres	0 jours				null
10	Modifications des données	0 jours				null
11	Modification paiement	0 jours				null
12	Suppression paiement	0 jours				null
13	Désinscription d'un utilisateur à	0 jours				null
14	Génération de documents	0 jours				null
15	Mails de rappel	0 jours				null
16	Génération de factures de	0 jours				null
17	Recette	0 jours				null
18	Liste	0 jours				null
19	Tri de la liste des membres	0 jours				null
20	Filtrage de la liste des membres	0 jours				null
21	Tri & filtrage (simultané) de la	0 jours				null
22	Ergonomie et affichage	0 jours				null
23	Modification des données	0 jours				null
24	Modification paiement	0 jours				null
25	Suppression paiement	0 jours				null
26	Désinscription d'un élève à un	0 jours				null
27	Génération de documents	0 jours				null
28	Mails de rappel	0 jours				null
29	Génération de factures	0 jours				null
30	Fin	0 jours				null

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
----	-----	----------	----------------	-----------------	----------	---------------

Task Information

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
1	Conception	2,875 jours?	27/05/2025 08:00	30/05/2025 11:30	0 %	\$ 541,75	10,835 heures
2	Interface/Affichage	1,292 jours?	27/05/2025 08:00	28/05/2025 09:10	0 %	\$ 258,50	5,17 heures
3	Contenu du mail	0,27 jours?	27/05/2025 08:00	27/05/2025 09:04	0 %	\$ 54,00	1,08 heures
4	Contenu de la facture	0,271 jours?	27/05/2025 08:00	27/05/2025 09:05	0 %	\$ 54,25	1,085 heures
5	Prérequis de suppression de	0,875 jours?	29/05/2025 08:00	30/05/2025 11:30	0 %	\$ 175,00	3,5 heures
6	Programmation	3,334 jours?	27/05/2025 09:05	02/06/2025 10:25	0 %	\$ 1225,50	24,51 heures
7	Liste	2,312 jours?	28/05/2025 09:10	02/06/2025 10:25	0 %	\$ 271,00	5,42 heures
8	Tri de la liste des membres(par	0,605 jours	31/05/2025 09:10	02/06/2025 10:25	0 %	\$ 121,00	2,42 heures
9	Filtrage de la liste des membres	0,75 jours?	28/05/2025 09:10	30/05/2025 08:10	0 %	\$ 150,00	3 heures
10	Modifications des données	2,626 jours?	27/05/2025 10:40	02/06/2025 09:10	0 %	\$ 708,50	14,17 heures
11	Modification paiement	1 jour?	27/05/2025 10:40	28/05/2025 10:40	0 %	\$ 200,00	4 heures
12	Suppression paiement	1,292 jours?	29/05/2025 08:00	02/06/2025 09:10	0 %	\$ 258,50	5,17 heures
13	Désinscription d'un utilisateur à	1,25 jours?	29/05/2025 08:00	02/06/2025 09:00	0 %	\$ 250,00	5 heures
14	Génération de documents	0,855 jours?	27/05/2025 09:05	28/05/2025 08:30	0 %	\$ 246,00	4,92 heures
15	Mails de rappel	0,375 jours?	27/05/2025 09:06	27/05/2025 10:36	0 %	\$ 75,00	1,5 heures
16	Génération de factures de	0,855 jours?	27/05/2025 09:05	28/05/2025 08:30	0 %	\$ 171,00	3,42 heures
17	Recette	6,832 jours?	02/06/2025 09:10	12/06/2025 08:30	0 %	\$ 956,25	19,125 heures
18	Liste	1,92 jours?	02/06/2025 10:25	04/06/2025 10:06	0 %	\$ 563,00	11,26 heures
19	Tri de la liste des membres	0,27 jours?	02/06/2025 10:25	02/06/2025 11:30	0 %	\$ 54,00	1,08 heures
20	Filtrage de la liste des membres	0,25 jours	02/06/2025 13:35	03/06/2025 09:00	0 %	\$ 50,00	1 heure
21	Tri & filtrage (simultané) de la	0,375 jours	02/06/2025 16:25	03/06/2025 09:30	0 %	\$ 75,00	1,5 heures
22	Ergonomie et affichage	1,92 jours	02/06/2025 10:25	04/06/2025 10:06	0 %	\$ 384,00	7,68 heures
23	Modification des données	0,625 jours?	02/06/2025 09:10	02/06/2025 11:40	0 %	\$ 264,25	5,285 heures
24	Modification paiement	0,27 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 10:15	0 %	\$ 108,00	2,16 heures
25	Suppression paiement	0,156 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 09:47	0 %	\$ 31,25	0,625 heures
26	Désinscription d'un élève à un	0,625 jours?	02/06/2025 09:10	02/06/2025 11:40	0 %	\$ 125,00	2,5 heures
27	Génération de documents	6 jours?	03/06/2025 08:30	12/06/2025 08:30	0 %	\$ 129,00	2,58 heures
28	Mails de rappel	0,27 jours?	03/06/2025 08:30	03/06/2025 09:34	0 %	\$ 54,00	1,08 heures
29	Génération de factures	0,375 jours?	03/06/2025 08:30	03/06/2025 10:00	0 %	\$ 75,00	1,5 heures
30	Fin	0 jours	12/06/2025 08:30	12/06/2025 08:30	0 %	\$ 0,00	0 heures

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
----	-----	-------	-------	-----	---------------------	------	---------

Who Does What

ID ressource		Ressource					
2		Maël Delerue					
ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin	
20	Filtrage de la liste des membres	1 heure	100 %	0 jours	02/06/2025 13:35	03/06/2025 09:00	
21	Tri & filtrage (simultané) de la	1,5 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 16:25	03/06/2025 09:30	
24	Modification paiement	1,08 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 10:15	
15	Mails de rappel	1,5 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 09:06	27/05/2025 10:36	
12	Suppression paiement	5,17 heures	100 %	0 jours	29/05/2025 08:00	02/06/2025 09:10	
11	Modification paiement	4 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 10:40	28/05/2025 10:40	
19	Tri de la liste des membres	1,08 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 10:25	02/06/2025 11:30	
3	Contenu du mail	1,08 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 08:00	27/05/2025 09:04	
		16,41 heures					
3		Mael Udin--Yver					
ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin	
8	Tri de la liste des membres(par	2,42 heures	100 %	0 jours	31/05/2025 09:10	02/06/2025 10:25	
5	Prérequis de suppression de	3,5 heures	100 %	0 jours	29/05/2025 08:00	30/05/2025 11:30	
26	Désinscription d'un élève à un	2,5 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 11:40	
29	Génération de factures	1,5 heures	100 %	0 jours	03/06/2025 08:30	03/06/2025 10:00	
9	Filtrage de la liste des membres	3 heures	100 %	0 jours	28/05/2025 09:10	30/05/2025 08:10	
2	Interface/Affichage	5,17 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 08:00	28/05/2025 09:10	
28	Mails de rappel	1,08 heures	100 %	0 jours	03/06/2025 08:30	03/06/2025 09:34	
		19,17 heures					
4		Julien Lefrancois					
ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin	
4	Contenu de la facture	1,085 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 08:00	27/05/2025 09:05	

ID ressource		Ressource					
16	Génération de factures de	3,42 heures	100 %	0 jours	27/05/2025 09:05	28/05/2025 08:30	
24	Modification paiement	1,08 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 10:15	
13	Désinscription d'un utilisateur à	5 heures	100 %	0 jours	29/05/2025 08:00	02/06/2025 09:00	
22	Ergonomie et affichage	7,68 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 10:25	04/06/2025 10:06	
25	Suppression paiement	0,625 heures	100 %	0 jours	02/06/2025 09:10	02/06/2025 09:47	
		18,89 heures					